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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää INFRA 2006 Rakennusosa- ja 
hankenimikkeistön soveltuvuutta Varpaisjärven maansiirto- ja vesitekniikka Oy:n 
litterointijärjestelmään ja kustannusten seurantaan.  
 
Aluksi tutustutaan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 
rakenteeseen ja käyttötarkoitukseen. Lisäksi tutustutaan myös tarkemmin 
rakennusurakan eri valmistelu vaiheisiin urakkakilpailun ja urakkatarjouksen 
muodossa. Lopussa perehdytään rakennushankkeen kustannusten seurantaan 
näkökulmien ja kustannustenohjauksen kautta.  
 
Työssä pyritään kehittämään Excel-pohjainen ohjelmisto, jolla pystytään 
hallitsemaan yrityksen maa-, pohja-, kalliorakenteiden, vesihuollon 
järjestelmien, päällys- ja pintarakenteiden, sekä hanketehtävien kustannusten 
muodostamaa yksikköhintaa.  
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1.2 Työn tilaaja 
 
Varpaisjärven maansiirto- ja vesitekniikka Oy on perustettu vuonna 2001. 
Yrityksen toimialaan kuuluvat maanrakennustyö, kaavatiet, pohja- ja 
perustustyöt, viemäri- ja vesijohtotyöt, viemäri ja vesijohtojen saneeraukset, 
vesistön alitukset, ylä- ja alavesisäiliöt, paineenkorotusasemat, vedenottamot, 
pumppaamot, rakennusten vaativat purkutyöt, sekä mittaus ja kartoitus. 
Yrityksen toimialueena on koko Suomi. /1/ 
 
Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n referensseihin kuuluvat mm. n.  
3 700 km vesijohtoa ja viemäriä maahan asennettuna, n. 500 km vesijohtoa ja 
viemäriä vesistöön asennettuna, n. 300 km jätevesi- ja sadevesiviemäriä 
asennettuna. Konekalustona on mm. 17 kaivukonetta, biomassamurskain, 
ruoppauslautta, 5 kuorma-autoa, lavetti ja louhintakalusto. /1/ 
 
Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä n. 30 henkilöä. Ylempiä toimihenkilöitä 
yrityksessä työskentelee työpäällikkö, projektipäällikkö ja neljä työmaajohtajaa.  
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2 INFRA-NIMIKKEISTÖJÄRJESTELMÄ 
 
2.1 Nimikkeistöjärjetelmän osat 
 
Nimikkeistöjärjestelmä mahdollistaa eri osapuolien hanketta koskevien tietojen 
jakamisen projektijohtamisen eri osa-alueilla. Kyseiset osa-alueet ovat 
suunnittelu, rakennuttaminen ja tuotanto. Toimittajien ja tuotannon välillä 
siirtyvät hankintatiedot. Suunnittelun ja tuotannon välillä siirtyvät tiedot 
rakennuskohteen suunnitelmista ja vaatimuksista. Suunnittelun ja toimittajien 
välillä siirtyvät tiedot suunnitelmien toteuttamista varten tarvittavista tarvikkeista 
ja materiaaleista. Kuva 2.1 havainnollistaa rakennushankkeen tietojen siirtoa eri 
osapuolien välillä. /2/  
 
 
Kuva 2.1. Rakennushankkeen tietojen siirto eri osapuolien välillä. /2/ 
 
Nimikkeistöjärjestelmää tarvitaan myös hankesopimuksissa, kustannus- ja 
resurssilaskennassa. Nimikkeistöjen mukaiset sovitut erittelyt mahdollistavat 
aikataulutehtävien ja hankintakokonaisuuksien muodostamisen projektin 
toteutusta varten. /2/ 
 
         9
Infra-nimikkeistöjärjestelmän avulla on saavutettavissa mittavia hyötyjä 
työskentelyn muuttuessa enemmän yhtenäisemmäksi. Rakennusala kehittyy ja 
toiminta tehostuu, kun suunnittelijat ja urakoitsijat pystyvät siirtymään 
yhtenäisen järjestelmän käyttöön. Yhteinen käsitteistö mahdollistaa myös 
rakentamisen kustannusten paremman vertailtavuuden.  
 
Projektijohtamisen eri osa-alueiden johtamistarpeita ja tehtäviä varten Infra-
nimikkeistöjärjestelmä sisältää seuraavat osanimikkeistöt: /2/ 
 
- hankenimikkeistö 
- rakennusosa- ja hankenimikkeistö 
- panosnimikkeistöt 
- tuotantonimikkeistöt 
- lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö. 
 
Eri osanimikkeistöillä on erilainen merkitys hankkeen eri osapuolille. Kaikkia 
hankkeen osapuolia koskeva osanimikkeistö on rakennusosa- ja 
hankenimikkeistö. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö on työkaluna 
jäsennettäessä suunnitelmia ja selostuksia, sekä osapuolten vastuiden ja 
velvollisuuksien sopimisessa. Kuva 2.2 selkeyttää urakoitsijan 
nimikkeistöjärjestelmien käyttöä. /2/ 
 
 
Kuva 2.2. Urakoitsijan nimikkeistöjärjestelmän käyttö /2/ 
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2.1.1 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 
 
Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä käytetään kuvaamaan suunnittelun 
lopputulosta ja laadullisia vaatimuksia. Rakennusosanimikkeistön avulla hanke 
mallinnetaan määrinä ja kustannuksina, sekä kuvataan laadulle asetetut 
vaatimukset. Lisäksi nimikkeistöä käytetään sopimusperustana tilaajan, 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välisissä urakkasopimuksissa. /2/ 
 
Virallinen INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö on nelinumeroinen. 
Hankeittain tai organisaatioittain laadittavien lisäerittelyjen avulle nimikkeistö 
laajenee käytännössä viisi- tai kuusinumeroiseksi. Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset on jäsennetty viisinumeroisena erittelynä, josta viimeinen 




Erinlaisista tarvike- ja materiaalipanoksista muodostuu perusosittelun alin ja 
yksityiskohtaisin nimikkeistö. INFRA 2006-nimikkeistöjärjestelmä käsittää 
kuitenkin käytännön syistä kaikki hankkeessa tarvittavat panokset,vaikka osa 
panoksista kuuluisikin jatko-osittelun piiriin. Panokset ryhmitellään seuraaviksi 
osanimikkeiksi: /2/ 
 
- palkkaryhmittely tai ammattinimikkeistö 
- kalustonimikkeistö (kuljetus- ja siirtovälineet sekä 
rakennuskoneet ja – laitteet) 
- rakennustarvike- ja tuotenimikkeistö (materiaalit, 
rakennustarvikkeet, teollisesti valmistetut rakennusosat). 
 
Palkkojen perustana käytetään työmarkkinajärjestöjen sopimaa 
palkkaryhmittelynimikkeistöä. Alalla on käytössä työntekijän ammattitaitoa 
kuvaavia ryhmittelyjä, kuten esimerkiksi kirvesmies tai kaivukoneen kuljettaja. 
/2/ 
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2.1.3 Tuotantonimikkeistö 
 
Tuotantonimikkeistö osittelee hankkeen tuotannon kannalta. Nimikkeet 
sisältävät rakennusosien ja palveluiden tuottamiseen tarvittavat työt ja 
työvaiheet. Tuotantonimikkeet ovat erityyppisiä. Yhden ryhmän muodostavat 
toisiaan kiinteästi seuraavat työvaiheet. Esimerkiksi kaivu-, kuljetus- ja 
pengerrystyö on kiinteästi toisiaan seuraavia työvaiheita. Toisen ryhmän 
muodostavat yhden rakennusosan valmistuskokonaisuudet. Esimerkiksi 




Kuva 2.3. Jätevesipumppaamon valmistuskokonaisuus. Kuva Pasi Hakkarainen 
 
Tuotantonimikkeistöä käyttää erityisesti urakoitsija kustannusten laskentaan, 
työkohteiden suunnitteluun, aikataulujen laadintaan ja tuotannon ohjaukseen. 
/2/ 
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2.2 Nimikkeistön rakenne  
 
Nimikkeistö jaotellaan rakennusosiin ja hanketehtäviin. 
Rakennusosanimikkeiden avulla lopputuote eritellään kustannusten hallintaa ja 
tuotannon ohjausta varten. Erilaiset suunnitteluratkaisut lisäeritellään ja niiden 
laajuudet mitataan. Rakennusosat kuvataan sijainniltaan ja mitoiltaan 
urakkapiirrustuksissa. Lisäksi rakennusosan laadulliset vaatimukset ja rakenteet 
kuvataan, joko selostuksissa tai piirrustuksissa. /2/ 
 
Rakennusosien pääryhmät ovat seuraavat: /2/ 
 
- 1000 maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
- 2000 päällys- ja pintarakenteet 
- 3000 järjestelmät 
- 4000 rakenustekniset rakennusosat. 
 
Rakennusosan pääryhmää seuraa rakennusosan lisäerittely. Esim 
liuskapystyojitetut maarakenteet sisältyvät pääryhmään maa-, pohja- ja 
kalliorakenteet. Sieltä rakennusosa eritellään edelleen pohjarakenteisiin ja sieltä 
vahvistettuihin maarakenteisiin. Vahvistetuista maarakenteista löytyy lisäerittely 
liuskapystyojitetut maarakenteet. Lisäerittelyllä ja numerolla litteran edessä 
pystytään näin antamaan rakennusosan tarkka sijainti litterointijärjestelmässä. 
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Kuva 2.4. Rakennusosan pääryhmä ja lisäerittely 
 
Toiminnalliset tehtävät ja vastuut kuuluvat hanketehtäviin. Nimikkeiden ja 
lisäerittelyiden avulla mallinnetaan osapuolten väliset sopimukselliset tehtävät ja 
vastuut. /2/ 
Hanketehtävien pääryhmät ovat: /2/ 
 
- 5100 rakentamisen johtotehtävät 
- 5200 urakoitsijan yritystehtävät 
- 5300 rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut 
- 5400 työmaapalvelut 
- 5500 työmaakalusto 
- 5600 suunnittelutehtävät 
- 5700 rakennuttamis- ja omistajatehtävät 
- 5800 omistajan hoito- ja ylläpitopalvelut. 
 
         14
2.3 Määrämittausohjeen yleiset periaatteet 
 
Määrämittaus on yhteisesti alalla sovittu suoritus, jolla todetaan rakennusosien 
paljous. Näin ollen jokaisella on yhteinen käsitys rakennusosien määristä. 
Sopimuksellisesti määrämittausohje on sitova, kun siihen viitataan 
sopimusasiakirjoissa tai suunnitelmissa käytetään siihen perustuvaa 
nimikkeistöä. Viittaus olisi hyvä sisällytää urakkaohjelmaan. /2/ 
 
Seuraavia periaatteita tulee määrämittausohjeissa noudattaa: /2/ 
 
- Mittauksessa ei vähäisiä yksityiskohtia oteta huomioon. 
- Mittauksissa käytetään teoreettisia mittoja. 
- Määrämittausohjeessa viitataan suunnitelmiin. 
- Suunnitelmista puuttuvat mitat tulee selvittää. 
- Käyttäjällä tulee olla valittavissa vaihtoehtoisia mittayksiköitä, 
mikäli mahdollista. 
- Lisäerittelyjen mahdollisuudet tulee ottaa huomioon. 
- Määrämittausohjeen tulee olla looginen ja johdonmukainen. 
 
2.4 Määrien mittaaminen 
 
Infrarakentamisessa käytettävä rakennusosien määrämittausohje perustuu 
teoreettisiin ja suunnitelmista mitattuihin määriin. Sellaisissa nimikkeissä, joissa 
ei pystytä suunnitelmista toteamaan oikeita määriä, tulee mittaus tehdä vasta 
työn valmistuttua. Tällöin mittauksessa käytetään todellisia mittayksiköitä. /2/ 
 
Käytännössä tulee vastaan tilanteita, joissa edellytetään tekemään rakenteita 
mittaustavasta poikkeavalla tavalla. Asiakirjoissa voidaan myös edellyttää 
suorittamaan mittaus sovittujen käytäntöjen mukaisesti; kuten esimerkiksi 
viemärikaivanto, joka tehdään katualueelle. Kanaali on tilan ahtauden vuoksi 
kapeampi kuin mitä mittaussäännöissä on esitetty. Määrät tulee kuitenkin mitata 
mittaussäännön mukaisesti, mutta tällöin hinnoittelussa otetaan huomioon 
todellisen määrän ja muiden seikkojen yhteisvaikutus yksikkökustannuksiin. /2/ 
         15
 
Keskeisiä mittaussääntöjä ovat: /2/ 
 
- Määrämittaus tehdään suunnitelmissa esitettyjen 
rakennemittojen perusteella. 
- Mikäli suunnitelmien rakennemitat ovat puutteellisia, suoritetaan 
mittaus mittausperusteissa esitettyjen rakennemittojen 
perusteella. 
- Seuraavia vakioituja mittoja käytetään vaikka suunnitelmissa 
vaadittaisiin rakenne tehtäväksi merkittyjen mittojen mukaan: 
o putki- ja johtokaivannon vähimmäisleveys on 1 000 mm 
o rakennusten ja siltojen perustusten ja luiskan alareunan 
välinen vähimmäistyövara maakaivannossa on 750 mm 
ja kalliokaivannossa 1000 mm 
o kalliopinnan puhdistuksen vähimmäisleveys leikkauksen 
yläreunassa on 1 000 mm, putki- ja johtokaivannoissa 
500 mm. 
- maakaivannoissa luiskakaltevuutena käytetään yleisesti 4:1. 
 




Tilaajan tehtävä on urakka-asiakirjojen ja rakennussuunnitelmien valmistuttua 
järjestää urakkakilpailu työn suorittajan löytymistä varten. Urakkakilpailu 
voidaan järjestää avoimena tai rajoitettuna. Avoimessa urakkakilpailussa kuka 
tahansa urakoitsija voi jättää urakkatarjouksen. Rajoitetussa menettelyssä 
tilaaja puolestaan pyytää vain valitsemiltaan urakoitsijoilta tarjoukset. 
Rakennusurakkasopimusten valmistumista säätelee laki 
varallisuusoikeudellisesta oikeustoimesta eli oikeustoimilaki. Lisäksi 
rakennusurakkasopimusta ohjaa rakennusalan yleinen käytäntö urakkakilpailun 
järjestämisestä perustuen rakennusalan urakkakilpailun periaatteisiin RT-16–
10182. /3/ /4/ /5/ 
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Rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden tehtävänä on määrittellä 
mahdollisimman tasapuolisesti hyvä rakennuttamis- ja urakointitapa 
urakkakilpailua käytettäessä. /3/ 
 
Urakkakilpailua järjestettäessä seuraavia periaatteita on noudatettava: /3/ 
 
- Urakoitsijalle annettaessa rakennusurakka on järjestettävä 
urakkakilpailu, ellei toisin määrätä. 
- Urakkakilpailussa tilaajan tehtävänä on valita työntoteuttaja. 
- Rakennustyön kokonaisuus tulee olla sellainen kokonaisuus, 
että urakoitsijalle muodostuu selvä vastuualue. 
- Tarjousten hankkimisessa, antamisessa ja käsittelyssä 
edistetään vapaata kilpailua, sekä turvataan tasapuolisesti eri 
osapuolten oikeudet. 
- Tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan tasavertaisina 
toisistaan riippumattomina. 
 
Urakkakilpailua ei ole tarpeellista järjestää, kun urakkakohde on: /3/ 
 
- pienehkö työ, jonka kohtuullinen markkinahinta on tiedossa tai 
se voidaan riittävällä varmuudella arvioida 
- lisätyö, jota ei ole tarkoituksenmukaista antaa muun kuin 
kohteen alkuperäisen urakoitsijan tehtäväksi 
- rakennustyö, jonka tekeminen perustuu vain yhden yrittäjän 
hallinnassa olevan patentin, teknillisen menetelmän, kaluston tai 
muun vastaavan seikan käyttöön 
- hätätyö tai kiireellinen työ, joka vaatii välitöntä käytäntöönpanoa 
- muu perusteltu syy, joka voi estää urakkakilpailun. 
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3.2 Urakkatarjous 
 
Urakkatarjouksen periaatteena on vastattava tarjouspyyntöä. Tarjous perustuu 
yleisesti tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouksen tulee olla tilaajalla ennen 
tarjouspyyntöön asetetun määräajan päättymistä. Julkisissa hankinnoissa 
tarjouksen myöhästyminen johtaa hylkäämiseen, mutta yksityisellä sektorilla 
tilaajalla on harkintavaltaa myöhästyneen tarjouksen huomioonottamisessa. /3/ 
 
Tarjouksesta tulee tekijälle sitova, kun tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä 
tiedon. Urakoitsija on oikeutettu perumaan tarjouksensa ennen kuin tarjousten 
tekemiselle ilmoitettu määräaika umpeutuu. Tällöin hänen on toimitettava 
peruutusilmoitus ennen tai viimeistään samaan aikaan kun tarjouksesta otetaan 
selko.  Julkisen sektorin avaustilaisuuksissa peruutus on tehtävä ennen 
ensimmäisen tarjouskirjeen avaamista. /3/ 
 
Selonoton jälkeen peruutus on tehtävissä poikkeustapauksissa. Tällöin 
peruutuksella tulee olla jokin painava syy kuten esim. ilmiselvä kirjoitusvirhe tai 
olennainen laskuvirhe, jonka tilaajan olisi tullut huomata. /3/ 
 
 




Arviointi- ja ohjausteoria ovat hankkeen kustannusten hallinnassa olevat kaksi 
pääteoriaa. Arviointiteoriassa hankkeella ei ole varsinaista tavoitetta, mutta 
toteamalla pyritään luomaan jonkinlainen kuva hankkeen tilasta. Hankeprosessi 
jatkuu hallitsemattomasti ja päätyy mahdollisesti sattumanvaraiseen 
lopputulokseen. Ohjausteoriassa hankkeelle puolestaan asetetaan tavoite, 
jonka toteutumista testataan ennalta sovituin määrävälein. Havaitut erot 
tavoitteeseen analysoidaan ja pyritään analyysin perusteella ohjaamaan hanke 
kohti tavoitteen mukaista tilaa. /7/ 
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4.2 Kustannushallinnan suunnittelu 
 
Hankkeen kustannusten hallinnan suunnittelussa lähtökohtina ovat /7/ 
 
- rakennuttamisprosessin kulku ja päätöksenteko 
- hankkeen kompleksisuus 
- riskit 




Rakennushankkeen lopputuloksen onnistumisen kannalta on kustannushallinta 
yksi tärkeimmistä tehtävistä. Mikäli hankkeen kustannukset ovat karanneet 
hallitsemattomiksi, voidaan laadukasta lopputulosta pitää epäonnistuneena. /7/ 
 
Rakennustalousasiantuntija tetävänä on suorittaa kustannussuunnittelua 
kaikissa rakennushankkeen vaiheissa. Kustannussuunnittelussa määritetään ja 
lasketaan erilaisten vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia, sekä etsitään 
taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä pyrkien estämään turhia tai kohtuuttomia 
kustannuksia. Rakennustalousasiantuntija osallistuu hankkeiden tavoitteiden 





Kustannusohjaus on pääosin päätösten tekemistä: /7/ 
 
- hankkeita koskevien tavoitteiden asettamista 
- sunnitelmien sisällön ja taloudellisuuden ohjausta 
- hankkeen sisällöllisten ja taloudellisten tavoitteiden 
varmistamista suunnittelu-, tarjous-, ja toteutusvaihessa.  
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Kustannusohjausta hankkeessa suorittaa tilaaja tai projektijohtaja. 
Kustannusohjauksella pyritään estämään tarpeettomien kustannusten 
syntyminen, eikä näin ollen pääse syntymään kustannuseroja aiheuttavia 
tekijöitä. /7/  
 
5 KUSTANNUSTEN SEURANTAJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET 
 
Insinöörityön tavoitteena oli kehittää Excel-ohjelmistolla toimiva 
litterointijärjestelmä yrityksen käyttöön ja tässä luvussa kerrotaan Varpaisjärven 
Maansiirto- ja Vesitekniikka Oy:n kustannusten seurannasta. Lisäksi 
seuraamme tarkemmin kuinka kustannusten seurantajärjestelmä kehittyy. 
Litterointijärjestelmän toimivuutta havainnollistamaan on luotu esimerkki urakka, 
joka seuraa kappaleissa mukana.   
 
Nykyiset VMSV:n urakkatarjouslaskelmat ja viikkoseurantajärjestelmät olivat 
erillisiä toisiinsa riippumattomia Excel-taulukoita. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että tarkkaa yksikköhintaa ei ollut saatavilla ilman erillisiä käsinlaskuja 
tekemättä. Kustannustenseurantajärjestelmällä pyrittiin saamaan maa-, pohja- 
ja kalliorakenne, vesihuollon järjestelmät, päällys- ja pintarakenteista, sekä 
hanketehtävistä urakkakohtaisia reaaliaikaisia yksikköhintoja. Pohjana 
seurantajärjestelmälle käytettiin INFRA 2006 rakennusosa- ja 
hankenimikkeistöä.  
 
Litterointijärjestelmä pyrittiin toteuttamaan excel-pohjaisena taulukkolaskentana. 
Litterointijärjestelmälle ja viikkotaulukolle pyrittiin luomaan yksipuolinen 
riippuvuus. Eli viikkotaulukkoa täyttämällä litterointijärjestelmän määrät 
päivittyvät, mutta litterointijärjestelmää täyttämällä viikkotaulukko ei päivity. 
 
Lisäksi litterointijärjestelmästä pyrittiin tekemään yritykseen työkalu, jolla yritys 
pystyisi tekemään rakennusurakoiden jälkilaskentaa. Jälkilaskennalla 
pystyttäisiin vertailemaan tarjouslaskenta vaiheessa arvioituja kustannuksia 
syntyneisiin kustannuksiin. Excel-ohjelmistoon tulisi urakkalaskenta-, 
viikkotaulukko-, toteutuneet kustannukset-, sekä yhteenveto-välilehdet.  




Litterointijärjestelmän suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä olivat aikaisemmin 
tässä työssä asetetut tavoitteet, sekä INFRA 2006 hankenimikkeistön 





- toteutuneet kustannukset 





Lisäksi seurantajärjestelmästä haluttiin tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja 




Rakennushankkeen ensimmäinen vaihe on urakkatarjouksen laskeminen. Näin 
ollen ensimmäiset rakennusurakan yksikköhinnat muodostuvat 
urakkatarjouksessa. Siksi excel-ohjelmiston pääsivuksi tuli urakkalaskenta. 
Kuva 5.1 selkeyttää urakkalaskenta-sivun ulkoasua. 
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Kuva 5.1. Urakkalaskenta. 
 
Urakkalaskenta-sivulle tuli littera, selite, määrä, yksikkö, euroa/yksikkö, euroa, 
työkustannukset, työkustannukset yhteensä, materiaali, materiaalikustannukset 
yhteensä, aliurakkakustannukset, aliurakkakustannukset yhteensä sarakkeet. 
Urakkalaskenta-sivu käyttää aikaisemmin tässä työssä käsiteltyä INFRA 2006 
hankenimikkeistöä litterointimerkinnöissään. Urakkalaskennasta yksikköhinta on 
sidottu yhteenvetosivulle myöhäisempää yksikköhinnan vertailua varten. 
 
Urakkalaskenta-sivu ohjelmoitiin siten, että määrä sarakkeen täytettyä ohjelma 
kertoo solun sisällä olevan luvun euroa/yksikkö sarakkeella, jonka jälkeen 
saadaan selville rakennusosasta tuleva euromäärä. Huomioitavaa on, että 
taulukon käyttäjä sisällyttää rakennusosan katelaskelman euroa/yksikkö 
sarakkeen summaan. Lisäksi huomioitavaa on, että urakkalaskennassa on 
määrät laskettu oikein, jotta järjestelmä antaa todellisen vertailukelpoisen 
yksikköhinnan yhteenvetosivulle. Yhteenvetosivusta lisää myöhemmin tässä 
työssä.  
 
Kuvan 5.1 esimerkki rakennusurakassa on 500 m2tr routaeristystä 
suoritettavana. Urakoitsija on laittanut jokaista suoritettavaa yksikköä kohde 5 
euroa hinnaksi. Urakan valmistuttua urakoitsijan tulisi saada 2 500 euroa.  
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5.3 Viikkotaulukko 
 
Urakkalaskentataulukkoa kiinteästi seuraamaan ohjelmoitiin viikkotaulukko. 
Viikkotaulukkoa hallinnoi työmaamestari työmaalla. Hänen tehtäväkseen tuli 
kirjata viikottainen työsuoritus jokaiselle työpäivälle erikseen. Sivulle ohjelmoitiin 
päivitysnappi, jota painamalla suoritetut määrät päivittyvät toteutuneet 
kustannukset-sivulle, sekä lisäksi yhteenveto-sivulle. Lisäksi viimeisin 
päivämäärä päivittyy samalla toteutuneet kustannukset-sivulle. Näin ollen on 
helppoa seurata viimeisintä päivämäärää, jolloin taulukko on päivitetty. Kuva 5.2 
selkeyttää viikkotaulukko-sivun ulkoasua.  
 
Päivitysnapin luomiseksi täytyi käydä Microsoftin verkkokotisivuilla. Sivuilta sai 
hyvää tietoa Excelin ohjelmoinnista /6/. Päivitysnapin ohjelmointiin tarvittiin 
ohjaavan objektin luominen ja makron ohjelmointi ohjaavan objektin sisään. 
Käytin makron luontiin makron nauhoitus komentoa. Ohjelmoinnista lisää 
kappaleessa 6.ohjelmointi.  
 
 
Kuva 5.2. Viikkotaulukko. 
 
Kuvasta 5.2 selviää, että esimerkissämme viikon aikana yritys on tehnyt 
yhteensä 500 m2tr routaeristystä valmiiksi.  
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5.4 Toteutuneet kustannukset 
 
Viikkotaulukosta päivitysnappia painamalla päivittyvät toteutuneet määrät 
yhteenveto ja toteutuneet kustannukset sivuille. Samalla päivittyy myös 
toteutuneet kustannukset sivulle päivämäärä oikeaan ylänurkkaan. Toteutuneet 
kustannukset sivulle ohjelmoitiin euroa/yksikkö sarakkeeseen kaava, jossa 
määrä solu jaetaan euroa solulla. Sivulle päivittyy siis reaaliaikainen 
yksikköhinta aina, kun työmaamestari painaa päivitysnappia. Tämän jälkeen 
laskuja hallinnoiva henkilö täyttää euroa solun todellisella laskulla. Lasku on 




Kuva 5.3. Toteutuneet kustannukset. 
 
Kuvasta 5.3 huomataan, että esimerkissämme yritys joutui urakan aikana 
maksamaan yhteensä 800 euroa palkkoja ja sosiaalikuluja. Näin ollen maksujen 





Yhteenveto-sivun tarkoituksena on verrata urakkatarjous vaiheessa laskettua 
yksikköhintaa todelliseen yksikköhintaan, joka muodostuu työn edetessä. 
Työmaan valmiusprosentin ollessa yli 50 % alkaa yksikköhinnan vertailtavuus 
olla realistinen. Tällöin laskennallinen kate on nähtävissä.  
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Kuva 5.4. Yhteenveto 
 
Kuvasta 5.4 huomataan, että esimerkissämme yrityksen suorittaman urakan 
katteeksi on muodostunut 3,40 euroa jokaista suoritettua yksikköä kohde. 
Lisäksi voimme huomata, että valmiusaste on yli 50% joten vartailtavuusarvot 
ovat realistiset. Yhteensä yritys sai voittoa urakasta 1 700 euroa.  
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6 OHJELMOINTI 
 
Ohjelmointi suoritettiin Excel-ohjelmistolla. Kuvassa 6.1 on esitetty litterointi-
ikkuna. Se jakautuu litteran numerointi ja selite osaan. Numero, sekä selite 
tulevat suoraan INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöstä.  
 
 
Kuva 6.1. Litterointimerkintöjen kirjaaminen 
 
Jokaiselle litteralle ohjelmoitiin vaakariville työstä, materiaalista ja aliurakasta 
aiheutuvien kustannusten solut (kuva 6.2). 
 
 
Kuva 6.2. Vaakarivin solut 
 




Kuva 6.3. Viikkotaulukon päivämäärät 
 
Päivämäärä-soluihin sisällytettiin muistilaput, joissa kehoitetaan käyttäjää 
kirjoittamaan päivämäärä soluihin. Huomautus tulee esiin käyttäjän viedessä 
hiiren kohdistin solun päälle. 
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Viikkotaulukko-sivulle ohjelmoitiin päivitysnappi. Napin luomiseksi tuotiin 
ohjelmaan kuva. Tässä tapauksessa kuvana toimi Varpaisjärjen Maansiirto- ja 




Kuva 6.4. päivitysnappi 
 
Ohjausobjektin sisään täytyi luoda makro, jotta päivitysnappi saisi sisälleen 
halutun toiminnon. Makrolla on mahdollista nauhoittaa Excelissä 




Kuva 6.5. Tallenna makro 
 
Makron tallentaminen aloitettiin painamalla makrokuvakkeen alta talenna makro 
toimintoa. Nauhoituksen alettua tehtiin haluttu toimintasarja. Tässä tapauksessa 
kopioitiin viikkotaulukko-sivulta yhteensä sarakkeet painamalla hiiren oikeaa 
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Kopioidut tiedot liitettiin määräten siten, että tiedot lisätään solussa olevaan 
lukuun ja solut jossa ei ole lukua jätetään huomioimatta. Kuvassa 6.7 näkyy liitä 










Kuva 6.7. Liitä määräten toiminto 
 
 
Kuva 6.8. Liitä määräten asetukset 
 
Liitämääräten asetusten syöttämisen jälkeen painettiin ok nappia. Tämän 
jälkeen kopioitujen solujen arvot summautuivat valittuihin soluihin. Seuraavaksi 
voitiin painaa makron nauhoittamisen lopetus nappia sivun vasemmasta 
alanurkasta. Makro on näin luotu. Nyt voitiin ohjelmoida makro ohjausobjektin 
sisään. Ohjelmointi tapahtui seuraavasti: Painettiin ohjausobjektin päällä hiiren 
oikeaa nappia. Tämän jälkeen valitaan liitä makro (kuva 6.8). Nyt makro on 
aktiivinen ja objektia hiiren kursorilla painamalla nauhoitettu makro toteutuu. 
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Kuva 6.9. Makron lisääminen 
 
Järjestelmässä keltaisella merkityt solut ovat lukitsemattomia. Näin ollen 
järjestelmän käyttäjä pääsee täyttämään soluihin haluamansa arvot. Muutoin 
viikkotaulukko on lukittu, joten kaavoja ei voi vahingossa mennä vaihtamaan.  
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7 JOHTOPÄÄTOKSET 
 
Insinöörityön tavoitteena oli kehittää Varpaisjärven maansiirto- ja vesitekniikka 
Oy:lle litterointijärjestelmä kustannusten seurantaa varten. Työn suorittaminen 
alkoi tutustumalla INFRA Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön. 
Nimikkeistöjärjestelmästä sain hyvän ajatuspohjan kustannuslaskentaohjelman 
ohjelmoimiselle Excelillä. Alussa oli vaikeaa rajata aihealue 
kustannuslaskentaohjelmalle sopivaksi. Aloituspalaverissa otin asian esille ja 
sain yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa rajattua aihealueen sopivaksi 
järjestelmälle. 
 
Aloituspalaverin jälkeen tein töitä maanrakennustyömaalla VMSV:llä. Sain 
työmaalla hyvää kokemusta hankenimikkeistön ja eri järjestelmien käytöstä 
käytännössä. Samalla pystyin miettimään ja soveltamaan tarpeellisia tietoja 
tarvittavaa ohjelmaa varten. 
 
Ohjelmoinnissa ongelmaksi nousi Excelissä eri sivujen riippuvuudet toisistaan. 
Työmaalla viikkotaulukon täyttäminen ei saanut vaikuttaa todelliset 
kustannukset-sivulle siten, että kun viikkotaulukosta poistaa tietoa, niin tieto ei 
poistu todelliset kustannukset-sivulta. Otin ongelman vastaan haasteena ja 
opiskelin Excelissä makron ja ohjaavan objektin ohjelmoimisen. Näin sain 
luotua objektin, jolla solujen arvojen lisääminen onnistui halutulla tavalla.  
 
Kokonaisuutena työ onnistui hyvin, sillä tavoitteeseen päästiin. Sain luotua 
kustannuksia seuraavan ohjelmiston yrityksen tarpeisiin. Työ valmistui 
aikataulun mukaisesti. Opin työtä tehdessäni litterointijärjestelmän tärkeyden 
yksikköhinan seurannassa. Ohjaamalla kustannuksia voidaan analysoida 
kustannusten kehitystä ja tarpeen vaatiessa ohjata hanke kohti tavoitteen 
mukaista tilaa.  
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